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2005 年（平成 17 年）度 

内閣府ＬＡＮ（共通システム）最適化実施評価報告書 
 

2006 年 8 月 25 日 

内閣府本府情報化推進委員会決定 
 

１．内閣府ＬＡＮ（共通システム）の概要 

項 目 内 容 

個別管理組織担当課室名 内閣府大臣官房企画調整課情報システム室 

府省全体管理組織 

担当課室名 

内閣府大臣官房企画調整課情報システム室 

対象期間 2005 年 4 月 1 日～2006 年 3 月 31 日 

最適化工程の段階 企画段階 

 

２．段階における評価 

（１）企画段階 

①最適化計画策定支援事業者の選定 

（最適化の実施内容） 

「内閣府ＬＡＮ（共通システム）に係る最適化計画等の策定支援

のため、支援事業者を選定する。 

   （最適化の実施状況） 

2005 年 4 月 1 日に最適化計画策定支援事業者との請負契約を締結（支

援事業者：みずほ情報総研株式会社） 

 

   【最適化実施の評価】 

     ○課題及び問題とその原因 

      なし 

     ○対策 

      なし 

 

②最適化計画の策定 

（最適化の実施内容） 

「内閣府ＬＡＮ（共通システム）に係る最適化計画」を策定する。

   （最適化の実施状況） 

主な最適化の実施事項として、内閣府と内閣官房がネットワーク環境や

基本システムを共有している現状を踏まえ、内閣府ＬＡＮ（共通システム）

の物理構成の統合化、内閣府ＬＡＮ（共通システム）の論理構成の統合化、

外部ビル、拠点（本府庁舎、４号館）間の接続変更、インターネット接続・

霞が関ＷＡＮの変更及び基本システムの対応、認証ＶＬＡＮの導入による

内閣官房ＬＡＮと内閣府ＬＡＮの位置付けの明確化などを設定。 

2006 年度～2008 年度の３か年に渡る本最適化の実施によって、年間延

約 238 人日（試算値）の情報ネットワークシステムの管理業務等の業務処

理時間の短縮及び年間約 2.1 億円の情報ネットワークシステムの運用経

費の削減が見込まれるものとして、2006 年 2 月 13 日にＣＩＯ補佐官等連

絡会議に報告し、2006 年 2 月 28 日に内閣府本府情報化推進委員会におい
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て最適化計画を策定後、2006 年 3 月 1 日に下記 URLにおいて公表。 

http://www.cao.go.jp/kanbou/saitekika/060301/kouhyou.html 

なお、最適化計画の策定にあたっては、「内閣府ＬＡＮ最適化計画策定

検討会」(座長 本田 実 内閣府ＣＩＯ補佐官)を設置し、広く外部の有識

者の意見を伺いながら実施。 

また、本最適化計画に基づき、2007 年度上期にシステム開発事業者を

選定、情報ネットワークシステムの設計開発に着手し、2009 年度上期に

次期情報ネットワークシステムを稼働開始する予定。 

 

【最適化実施の評価】 

     ○課題及び問題とその原因 

      なし 

     ○対策 

      なし 

 

 

３．最適化の効果の評価 

 2005 年（平成 17 年）度は最適化の効果は発現しない。 

 

４．最適化実施の総合評価 

 今後も引き続き、最適化計画に基づき着実に実施する必要がある。 

  

５．その他 

 なし 

 

６．添付書類 

 なし 

 

 


